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Progetto per nuove esidenze universitarie "Complesso Ludovicianum"
Via San Vittore n. 35 - 20123 Milano (MI)

(Legge n. 338/2000 e s.m.i., D.M. 1256 del 30/11/2021 e s.m.i., D.M. 1257 del 30/11/2021 e s.m.i., D.Lgs. n. 36/2023)
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Consegna cantiere e inizio lavori

Esecuzione lavori

Allestimento del cantiere

Demolizioni e rimozioni

Scavi 

Consolidamento strutture

Sottofondi, solai, massetti

Tetti e manti di copertura

Opere murarie

Impermeabilizzazioni

Opere di protezione termica e acustica

Controsoffitti

Pavimenti e rivestimenti

Impianto meccanico

Impianto idrico sanitario

Impianto elettrico

Opere prevenzione incendi

Intonaci e rasature

Serramenti

Opere da pittore, finiture interne

Cappotto e rivestimento facciata

Sistemazione aree a verde

Smobilizzo del cantiere

Ultimazione dei lavori

820 gg.

mese 27mese 16 mese 17 mese 18 mese 19 mese 20 mese 24mese 22 mese 23

CRONOPROGRAMMA ADEMPIMENTI TECNICO - AMMINISTRATIVI
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Ultimazione dei lavori
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